



# Sala 3 - Actividad 2.2




Luis Jiménez  
Juan parada  
Alex Martínez  
Raúl Farías

# Contenidos




PARTE 1:

Roles de scrum




PARTE 2:

Backlog



PARTE 3:

Historias de usuario



PART 4:

Retrospectiva



## Roles del equipo

Product owner: profesor

# Scrum master

Alex martínez

# Equipo de desarrollo

Luis Jiménez

Raúl Farías

Juan parada

# Parte 1: **Backlog de producto**

**Respaldar proyecto en git**

**Generar formulario de  
ingreso de usuarios**

**Generar formulario de  
edición de usuarios**

**Validar campos del formulario**

**Crear los endpoint para el crud**

**Configurar el repositorio,  
servicios, modelos y  
controladores**

**Integrar los servicios desde el jsp**





## HISTORIAS DE USUARIO

---

Como usuario quiero registrar mis datos en el formulario

---

Como usuario quiero visualizar los datos que he creado

---

Como usuario quiero eliminar mis datos que he ingresado

---

Como usuario quiero actualizar mis datos que he ingresado





# Tareas

Dificultad de tareas

1

**Respaldar proyecto en git**

Luis - Dificultad de tarea : Fácil

Tiempo 5 min

2

**Estructurar el proyecto (Servicios y repositorio)**

Luis - Dificultad de tarea : Media

Tiempo 20 min

3

**Generar formulario de ingreso de usuarios**

Luis - Dificultad de tarea : Fácil

Tiempo 10 min

4

**Generar formulario de edición de usuarios**

Luis - Dificultad de tarea : Fácil

Tiempo 10 min

5

**Validar campos del formulario**

Juan- Dificultad de tarea : Media

Tiempo 60 min

6

**Crear los endpoint para el crud**

Raúl- Dificultad de tarea : Media

Tiempo 60 min

7

**Integrar los servicios desde el jsp**

Raúl y Luis- Dificultad de tarea : Media/Alta

Tiempo 60 min



- Retrospectiva del sprint

- \_\_\_\_\_ El trabajo en equipo fue coordinado.
- \_\_\_\_\_ Existieron problemas al inicializar el proyecto por falta de manejo de git.
- \_\_\_\_\_ Existieron problemas al integrar los componentes del proyecto.
- \_\_\_\_\_ Las capacidades y experiencias del equipo en Java eran conocidas.
- \_\_\_\_\_ Se cumplieron los objetivos en un tiempo menor a lo asignado.
- \_\_\_\_\_ La carga de trabajo se distribuyo según la experiencia individual.
- \_\_\_\_\_ La carga de trabajo se distribuyo según la experiencia individual.
- \_\_\_\_\_ No se cargaron todas las librerías en el proyecto y por ende, no se logró cumplir con todos los puntos del sprint